



## План — график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в 5 классе

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка положений, локальных актов	Февраль-март 2015г	Рабочая группа
Формирование системы методического обеспечения	Разработка и издание серии методических рекомендаций по введению ФГОС ООО согласно плану разработок: организация деятельности методических объединений школы по введению ФГОС ООО; Система оценки качества образования; организация внеурочной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; создание основной образовательной программы основного общего образования, рабочих программ учителей;	Апрель-май 2015г	Рабочая группа
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Работа творческой группы по разработке одной из форм организации работы с подростками (5 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов	Один раз в месяц	Князева М.Ю.
	Мониторинг педзатруднений	Ноябрь - декабрь 2015г	Руководители МО

	Информационная консультационная деятельность	Декабрь 2015г	Творческая группа
	Апробация одной из форм организации работы с подростками (5 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов	Март - апрель 2015г	Творческая группа, руководители МО
	Мониторинг результатов апробации одной из форм организации работы с подростками (5-6 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов	Май 2015г	Творческая группа, руководители МО
	Изучение опыта школ - муниципальных базовых площадок ФГОС ООО	постоянно	руководители МО
	Подведение итогов деятельности школы в рамках реализации проекта по введению ФГОС ООО.	Август 2015г	Творческая группа
	Планирование работы на новый учебный год.		
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО	Февраль - май 2015	Кушхова М.Х.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Разработка и реализация страницы сайта школы с целью информирования общественности о переходе на ФГОС ООО	Март 2015г	Хостова С.К.
	Информирование о результатах деятельности по введению ФГОС в на страницах сайта	март - май 2015	Хостова С.К.
Создание материально-технического обеспечения	Организация апробации инварианта необходимого оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Второе полугодие 2015-2016 учебного года	Творческая группа
	Разработка плана поэтапного материально-технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	01.06.15	Творческая группа